

	curricolo di cittadinanza												
	Predisposizione scheda per la rilevazione delle competenze sociali		x										
	Questionario iniziale per rilevazione competenze sociali sc. sec. I grado (a cura del referente di area)			x									II somministrazione (studenti della sc. sec. I grado)- rilevazione bisogni
						X							III somministrazione
											X		
	Attività di promozione competenze sociali				x	x	X	X	X	X		x	In corso
	Monitoraggio : (inviato all'USR-Lazio)											x	
	Valutazione: scheda di osservazione											x	Somministrazione a maggio 2017
Obiettivo processo	Attività	Pianificazione										Andamento	
3.OP potenziare le nuove tecnologie e innovare le metodologie: didattica digitale/laboratoriale, flipped classroom,	1.Attività: metodologia CLIL (avvio sperimentale)	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G		Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata
	Formazione team di progettazione		X										
	Calendarizzazione fasi intervento e azioni monitoraggio			X									
	Selezione del materiale didattico e della tipologia interventi			X									
	Formazione docenti progetto rete					X	X	X					
	Realizzazione attività (laboratorio settimanale)					X	X	X	X	X			In corso
	Monitoraggio azioni progettuali						X	x	x	x			
	Valutazione e riesame delle azioni progettuali											X	
	Diffusione/comunicazione risultati											X	
	2. Didattica digitale	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G		Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi

											Verde = attuata	
	Rilevazione su tabella dello stato strumentazioni digitali (PC, LIM proiettori)	X	X									Tabelle dati elaborata e consegnata al tecnico
	fine di consentire alla scrivente di effettuare la registrazione e la tabulazione dei dati e concludere così l'indagine statistico-conoscitiva											
	Adesione progetto di linguaggio computazionale "Programma il futuro" in collaborazione con il Centro Coordinamento Telecom e partecipazione iniziativa "L'ora del coding". Riunione informatica con i docenti interessati		X									Numerosi docenti hanno effettuato la registrazione sul sito "Programma il futuro" e stanno completando alcuni dei percorsi proposti
	Installazione cavi LAN in tutti i PC della scuola	X										Passaggio Notebook delle classi da wifi a cavo
	Piano utilizzo lim per le classi che ne sono sprovviste plesso Casalotti 259	X										
	Individuazione docenti disponibili a partecipare alla formazione per l'utilizzo delle strumentazioni dell'Aula del Fare e del pensare" (PON).											Elenco nominativi trasmesso all'animatore digitale, per organizzare la formazione
	Creazione di un account Google della scuola per app Google e per scaricare dallo store						X					Account creato

	Collaudo e sistemazione attrezzature aula del fare e del pensare			X	X										
	Scaricati su PC,(1) su notebook (3) e su tablet (18) programmi e applicazioni necessari							X		X	X	X			
	Attivazione dell'Aula PON Presentazione alle classi che ne hanno fatta richiesta delle apette Bee Bot. in orario di servizio e fuori orario di servizio ho presentato agli alunni le apette, ne ho illustrato il funzionamento, sono stati fatti esercizi di programmazione e infine sono state consegnate agli alunni, per sperimentarne l'utilizzo.							X	X	X					Alcune classi seconde hanno iniziato ad utilizzare i Bee Bot
	Partecipazione a corsi di formazione riguardanti la didattica digitale							X	X	X		X			Partecipazione corso Team dell'innovazione (in presenza) partecipazione corso Flipped (presenza e on-line)
	-Creazione di una mailing list dei docenti e creazione gruppo su Google Drive - Questionario/sondaggio con Google Drive da sottoporre ai docenti mediante Google Drive -condivisione materiali didattici originali prodotti dai docenti della scuola o reperiti nel web							X	X	X	X				

	<p>Potenziare la preparazione del personale docente in materia di competenze digitali, a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio)</p> <p>-Far conoscere e saper utilizzare software per realizzare video lezioni</p> <p>-Organizzare incontri per la didattica digitale volti a favorire l'inclusione, -</p> <p>-Presentare strumenti, software e app per la didattica digitale</p> <p>- Illustrare l'utilizzo di software per realizzare videolezioni,</p>												<p>1 incontro di formazione per neoassunti e per docenti senza competenze di base sull'uso della LIM per la didattica</p> <p>1 incontro di formazione su coding e padlet</p> <p>1 incontro su utilizzo Google Drive come sistema di condivisione materiali</p>	
	Controlli PC e LIM e interventi di manutenzione		X	X	X	X	X	X						
	controlli PC e LIM suggerimenti e piccoli interventi di manutenzione fine anno										X	X		
	Valutazione dei risultati in collaborazione con lo staff e il CD per futuri interventi										X	X		
Obiettivo processo	attività	Pianificazione											Andamento	
4. OP programmare esperienze sociali quali il "consiglio delle ragazze e dei ragazzi"	Valutazione dei risultati in collaborazione con lo staff e il C.d.D	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G			<p>Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi</p> <p>Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi</p> <p>Verde = attuata</p>
	Predisposizione materiali per l'elezione dei rappresentanti di ogni classe (a cura della referente)		X											
	Elezioni del consigliere di classe			X	X									Attività riferita all' OP n 2
	Visita di una sede istituzionale Municipio RM 13, Camera ,Senato								X	X				
	Valutazione (questionario									X				

	potenziamento matematico												
	Attivazione corsi extrascolastici di logica/matematica		X	X									
Obiettivo processo: potenziare le nuove tecnologie e innovare le metodologie: didattica digitale/laboratoriale, flipped classroom, CLIL; cooperative-learning	Attività	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G		Situazione (da compilare durante l'attuazione del progetto) Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata
	Aggiornamento sito WEB (già adeguato ai parametri gov.it)					X							
	Progetto PON cablaggio LAN/W-Lan 2014-20 potenziamento infrastrutture di rete	X											
	Progetto PON "ambienti digitali" Creazione del laboratorio "Aula del Fare e del Pensare"			X	X								
	progetto "programma futuro"				X								
	Formazione Docenti per l'addestramento agli strumenti dell' "aula del fare e del pensare"				X								
	progetto axios trasparenza per le famiglie				X								
	Realizzare strategie per reperire finanziamenti aggiuntivi (atelier digitale)					X							
Obiettivo processo	Attività	Pianificazione										Andamento	
6.OP: programmare moduli didattici, anche a classi aperte , per gruppi di:	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G		Situazione (da compilare durante l'attuazione del progetto) Rosso = attuazione non in linea

recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze												con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata	
1.Corsi di recupero sc. sec. I grado italiano e matematica													
Programmazione		X											
Attivazione					X	X							
Valutazione (questionario studenti)										X			
2.Studio assistito pomeridiano sc. sec.I grado													
Programmazione	X												
Attivazione		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Valutazione (questionario studenti)										X			
3. corsi di potenziamento sc. sec I grado:													
3.4.Laboratorio Orchestra					X	X	X	X	X	X	X		
Orchestra di flauti: esibizioni <i>open-day</i> e scuola primaria - rappresentazione finale					X	X				X			
3.5.Competizioni sportive					X	X	X	X	X	X	X		
Corsa campestre					X								
Corsa di Miguel								X					
Festa dello sport e dell'intercultura										X			
Obiettivo processo	Attività	Pianificazione										Andamento	
6.OP: programmare moduli didattici, anche a classi aperte , per gruppi di: recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata	
	1. laboratorio studio specialistico alunni con DSA												
	Progettazione	X	X										
	Formazione docenti tutor				X	X							

	Incontri scuola famiglia-presentazione laboratorio					X	x	x	x								
	Attivazione laboratorio pomeridiano					X	X	X	X	X							In corso
	Valutazione attività															X	
	5. Attività recupero																
	Programmazione(un intervento settimanale all'interno delle classi					X			x	x	x						
	intervento settimanale all'interno delle classi(piano di recupero d'Istituto)					x	x	x	x	x	x						In corso
	Valutazione e orientamento															X	
	6. attività di potenziamento																
	Programmazione	X															
	1.Attivazione Lab. informatico:linguaggio computazionale (un incontro settimanale) extracurricolare					X	x	x	x	x	x						
	2. Attività di coding: "programma futuro"					X											
	3.Attività sperimentale di coding			x	x	x	x	x	x	x							In corso
	4.Corso di matematica extracurricolare							x	x	x	x						In corso
Obiettivo processo	Attività	Pianificazione						Andamento									
7.OP.monitorare l'andamento del successo scolastico dalla primaria al biennio superiore e redigere il portfolio delle competenze da 6 a 14 anni	1. Elaborazione di uno strumento di rilevazione dei risultati a distanza dalla scuola primaria alla I classe della sc. sec. I gr	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G						
	Incontri tra referenti delle scuole del territorio per condividere lo strumento di		X													X	

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

	miglioramento e collegati al PDM																	
	Publicizzazione risultati autovalutazione e monitoraggi																X	
	INVALSI																	
	Iscrizione classi coinvolte			X														
	Predisposizione materiale per le classi			X	X													
	Invio quadri di riferimento INVALSI ai docenti delle classi interessate alle prove					X											x	
	Pianificazione della somministrazione della prove			X														
	Prove INVALSI																X	
	Valutazione e riesame delle azioni progettuali																X	
	Diffusione/ comunicazione risultati in sede di collegio																X	
Obiettivo processo	Attività	Pianificazione											andamento					
11.Sollecitare e potenziare la produzione di materiali e buone pratiche anche in rete utili alla didattica di supporto al lavoro comune nei dipartimenti (triennio)		S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata						
	Raccolta e selezione materiale prodotto		X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	Costituzione banca dati per: -progettazioni di prestazioni autentiche e rubriche di osservazione -Flipped classroom:		X	X	X	X	X	X	X	X	X							

	Diffusione/ comunicazione risultati		X																						
	Adesione a progetto P.O.N Azione 10.8.1 – “Ampliamento rete LAN” -plessi v. di cas. 85 e 259-																								
	Adesione Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuale per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti :”la mia scuola accogliente” – per la riqualificazione degli spazi esterni del plesso di v. casalotti,		X																						
	Contributo famiglie: centro estivo																						X		
	Finanziamenti privati per servizi specialistici						X	x	x	x	x	x	x	x	x	x									In corso
	Contributo famiglie laboratori extracurricolari						X																		
	Contributo famiglie (corsi di lingua inglese - certificazione)						X																		
	Finanziamenti utenti per studio specialistico sc. secondaria		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Obiettivo processo	Attività	Pianificazione											andamento												
14 consolidare collaborazioni con famiglie, scuole, Enti e associazioni del territorio per progetti e iniziative di rete	B. Rete scuola “crescere insieme scuola e territorio” di Casalotti”	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G														
	Protocollo d’intesa						X																		
	Incontri periodici tra i soggetti coinvolti						x		x																
	Realizzazione																					X			Revista per maggio

	della Festa dello sport e dell'Intercultura																			
	C. INCLUSIONE: collaborazione in rete con i soggetti interistituzionali																			
	Incontri periodici con il quadrante Roma Nord ASL RM E .Municipi 1-13-14-15 sulle tematiche dell'inclusione					X	X	X	X	X										
	Incontri tra scuola e (ASL, Servizi sociali , cooperative etc..) per inclusione	X				X										X				In corso
	Istituzione del GLI : analisi bisogni e assegnazione risorse professionali	X																		
	Incontri periodici GLHO operatori, docenti e famiglie: valutazione periodica	X		X		X			X							X				In fase
	Incontri formativi : inclusione			X	X															
	Progetto "punti di vista " in collaborazione con la UILDM								X	X										
	Monitoraggio intermedio delle azioni a cura delle FFSS disabili e DSA																			
	Incontri tra referenti di scuola primaria e sc. infanzia per passaggio informazioni degli alunni con BES															X	X			
	D. Attività per la continuità tra diverse istituzioni del territorio		X																	
	Programmazione calendario incontri tra docenti e referenti dei diversi ordini di scuola	X		X		X										X				

Coordinare i progetti per contrastare il bullismo: "Insieme per la legalità economica" G. Finanza; "Educazione alla legalità" Prefettura di Roma						x	x	x	x	x							
Diffondere iniziative ed eventi relativi all'intercultura						X	x	x									
Programmazione attività "settimana contro il razzismo"						x											
Collabroazione per la realizzazione Festa dello sport e intercultura									x	x	x						In fase
Monitoraggio azioni																	z
Valutazione e riesame delle azioni progettuali																	
Diffusione/comunicazioni risultati																	

TITOLO PROGETTO: Disabilità	Responsabile FS/BES	Tempi Pianificazione attività (mesi dall'avvio)											Note	Situazione (da compilare durante l'attuazione del progetto) Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata
		S	O	N	D	G	F	M	A	M	G			
FASI Attività		S	O	N	D	G	F	M	A	M	G			
Rilevare i bisogni degli alunni Disabili nei vari ordini di scuola		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Coordinamento Progetto Punti di vista a.s.2016-2017				X										
Formazione in Rete quadrante roma Nordd-ASL 1						X								
Formazione 2^ annualità coordinatori tiro sostegno							X						In corso	
Promuovere l'azione di integrazione/inclusione degli alunni diversamente abili in collaborazione con i docenti di sostegno e i Team docenti		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		In corso	

Pianificare e coordinare le riunioni GLH operativi su delega del DS		X	X	X	X	X	X	X	X	X			In corso
Monitorare e verificare periodicamente gli interventi di integrazione/inclusione e predisporre una relazione finale per il GLI		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Predisporre un piano di accoglienza e "tutoraggio" per i docenti in anno di prova		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Supportare i docenti di sostegno nell'azione educativa e didattica		X	X	X	X	X	X	X	X	X			In corso
Coordinare le azioni di supporto e consulenza per i docenti curricolari mediante consegna di normative e materiali specifici		X	X	X	X	X	X	X	X	X			In corso
Raccogliere informazioni e documentazioni per la determinazione dell'organico docenti di sostegno per l'a.s. 2016-17 in collaborazione con l'Ufficio Alunni										X	X		IN CORSO: avvenuto incontro con scuola primaria Don Milani per alunni che frequenteranno la scuola secondaria Nel mese di giugno con le scuole dell'infanzia del territorio
Curare il rapporto in rete con differenti soggetti istituzionali interessati al processo di inclusione scolastica: Quadrante Roma Nord, Enti Locali, famiglie, ASL di zona, e altri centri di riferimento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		In corso
Redigere la proposta P.A.I. da sottoporre al G.L.I. in collaborazione con la FS – DSA nel rispetto degli indirizzi del Quadrante di Roma nord										X	X		Previsto per maggio
Documentare i percorsi attivati come FS				X		X				X	x		
Valutare i risultati in collaborazione con lo STAFF e il Collegio docenti				X		X				X	X		Si concluderà con l'ultimo collegio dei docenti

Roma, febbraio 2107

a cura dello staff e NIV

Documentare i percorsi attivati come FS				X		X					X			
Effettuare uno screening sugli alunni a rischio DSA di 2° e 3° primaria						X								
Valutare i risultati in collaborazione con lo STAFF e il Collegio docenti				X		X					X			

1.Implementare la SICUREZZA a scuola	Programmazione Progetto SCUOLA SICURA- Scuola Primaria Secondaria Di I° Grado	S	O	N	D	G	F	N	A	M	G	Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata
collaborazione con Polizia Municipale												
Ed stradale :Manifestazione finale										X		
Verifica periodica attrezzature antincendio		X	X	X	X	X	X					
Verifica contenuto Cassetta I Soccorso		X	X	X	X	X	X					
<u>Incontro medico pediatra per somministrazione farmaci speciali</u>			X									
Progetto : la Protezione Civile nella Didattica in collaborazione con il comune di Roma								X	X	X		
Predisposizione cartellonistica sicurezza e regolamentazione uscita e spazi		X										
Contattato ONLUS per defibrillatore												
Coordinamento evacuazione (terremoto)						X						
Corso formazione per uso defibrillatore				X								